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	Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
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	Proces konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Analiza uwag i opracowanie sprawozdania z konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac
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	Opracowanie ostatecznej wersji harmonogramu i programu prac
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	Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Analiza projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy we wszystkich regionach wodnych z uwzględnieniem ich specyfiki oraz analiza aPGW i PZRP w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Aktualizacja opracowania „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania”
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	Przygotowanie projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
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	Przygotowanie projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Proces konsultacji społecznych projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
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	Analiza uwag i opracowanie sprawozdania z konsultacji społecznych 
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	Opracowanie ostatecznej wersji projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
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	Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Proces konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
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	Analiza uwag i opracowanie sprawozdania z konsultacji społecznych
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	Opracowanie ostatecznej wersji prognozy oddziaływania na środowisko
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	Przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Opracowanie ostatecznej wersji Planów, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień.
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